캡스톤 디자인 주간보고서

(11주차)까지 진행된 상황으로 가정

1. 보고자: 이민영(202204094)

2. 작품명: 오늘 뭐 먹지?

3. 작품 설명

‘오늘 뭐 먹지?’는 바쁜 현대인들이 가장 자주 고민하는 질문에서 출발한 웹입니다. 이 서비스는 사용자가 냉장고 속 재료를 입력하면, 그 재료들을 기반으로 적합한 레시피를 추천해주는 기능을 중심으로 구성되어 있습니다. 단순한 레시피 검색이 아닌, 현재 가지고 있는 식재료를 최대한 활용할 수 있도록 도와줌으로써 식재료 낭비를 줄이고, 요리 시간을 단축할 수 있습니다.

4. 주요기능 및 작업 분담

1. 로그인/회원가입
2. 식재료 캘린더
3. 레시피 추천
4. 커뮤니티

5. 개발 환경

IntelliJ IDEA, Spring, React, MySQL, Java, JavaScript

6. 진행 사항

- 1주차 작업 내용

  졸업작품 신청서 작성 및 제출

- 2주차 작업 내용

  방학동안 완료된 작업 내용

  - 레시피 데이터 저장 완료(크롤링 이용, 총 1998개 저장)
  - 레시피 데이터 각각에 태그 매칭 후 필터링 구현 완료
  - 레시피 페이지에서 나의 냉장고와 연동 완료
  - 캘린더 페이지 기능 추가(재료 사용 완료 처리)
  - 레시피 상세페이지 구현 완료(각 레시피의 사진 및 재료 출력 확인)
  - 레시피 인기순, 조회순 구현 완료 좋아요와 조회수 시각적으로 보임

- 3주차 진행할 작업 내용

  - 커뮤니티 페이지 기능 구현(글쓰기, 좋아요, 조회수, 댓글 등등)

7. 계획대비 진도표 (예시)

내용	9월				10월					11월				12월	
	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2
졸업작품 신청서 제출															
작품 구현 (백엔드)															
추가 기능 구현															
중간보고서 제출															
시험 및 디버깅															
(졸업)작품 발표/전시															
작품 개선 및 수정															
최종보고서 제출															

*참고 사항
- 매주 진행된 내용을 발표 자료로 작성하여 지도교수에게 발표한다.
- 팀으로 작품을 할지라도 모든 팀원은 자신이 진행한 작업 내용을 보고한다.
- 진행 사항은 매주 작업 내용을 설명하고, 다음 주 작업할 내용도 기술한다.
- 진행될수록 작업한 내용이 점차 쌓여 최종보고서에서 활용할 수 있게 정리하길 권고한다.
- 계획대비진도표에서 각 작업별 윗 부분(붉은색) 계획된 일정이고, 아랫 부분(푸른색)은 실제로 진행된 진도를 의미한다. 위의 예시는 11주까지 진행된 상황을 보여 준다.